

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI TRIESTE

* * *

Provvedimento del Direttore n. 343 dd. 15.09.2022

Piano complementare al PNRR - Programma "Sicuro - Verde - Sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica".

Prog. PNRR G8.794 - Programma di efficientamento energetico e messa in sicurezza di coperture e parapetti dei fabbricati siti in località Domio civv. 73-75-76-111-119 in Comune di San Dorligo della Valle/Dolina - Trieste.

Incarico di redazione del progetto definitivo- esecutivo e di Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).

Approvazione proroga contrattuale

CUP: E76G21002920008

CIG: 9301731F3C

Il Direttore,

premessi che:

- con provvedimento del Direttore n. 231 dd. 29/06/2022 è stato autorizzato, nelle vie d'urgenza, al p.ind. Luca TOMMASONI di Trieste (C.F. TMMLCU63C10L424G - P.IVA 00946200326) l'incarico professionale di redazione del progetto definitivo-esecutivo e di Coordinatore alla sicurezza dell'intervento PNRR G8.794;
- la nota di affidamento dell'incarico dd 08/07/2022 prot. Ater 0019743/2022 prevede la data ultima di consegna degli elaborati progettuali il 15/09/2022, per consentire alla Committenza di dar corso alle necessarie attività di verifica e validazione della progettazione previste all'art.23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

preso atto che:

- l'aumento del costo degli interventi previsti dal PFTE e la necessità di contenere la maggiore spesa, hanno comportato la necessità di eseguire ulteriori analisi e valutazioni al fine

di individuare una soluzione progettuale atta a garantire la sostenibilità economica ed il perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico e di miglioramento della sicurezza individuati nel DIP.

- Il Professionista con nota in data 14/09/2022 ha chiesto una proroga contrattuale impegnandosi a far pervenire il progetto esecutivo entro la data di giovedì 22 settembre 2022, motivando la richiesta di proroga con il prolungarsi delle attività di progettazione legate alle diverse analisi e valutazioni sul Progetto di Fattibilità Tecnica Economica nell'ottica del raggiungimento della sostenibilità economica dell'intervento;

considerato che:

- la Società ha mantenuto, nel corso dell'espletamento dell'incarico, costanti contatti con il Dirigente dell'Area Manutentiva - ATER, ing. Fulvio Capovilla condividendo lo svolgimento dell'attività progettuale sulla scorta del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, redatto precedentemente all'aumento eccezionale dei prezzi del gas, dell'energia e di alcune materie prime;

Tutto ciò premesso, preso atto e considerato, su proposta del Dirigente dell'Area Manutentiva, ing. Fulvio Capovilla

P R O V V E D E

- 1) di concedere al p.ind. Luca TOMMASONI di Trieste (C.F. TMMLCU63C10L424G - P.IVA 00946200326), la proroga di 7 giorni per l'ultimazione del servizio in titolo;
- 1) di autorizzare il Responsabile del Procedimento a dar corso agli atti conseguenti.

IL DIRETTORE

(ing. Franco Korenika)



i:\manutenzione\pnrr\interventi area manutentiva\incarichi professionali\domio\provvedimento\proroga\provv_proroga_aff-

prog_g8.docx

