

Q.E. di progetto

| LAVORI               |                           |
|----------------------|---------------------------|
| A.1                  | Lavori parti condominiali |
| A.2                  | Lavori alloggi ATER       |
| A.3                  | TOTALE LAVORI             |
| A.3                  | ONERI PER LA SICUREZZA    |
| TOT. A               | LAVORI +SICUREZZA         |
| SOMME A DISPOSIZIONE |                           |
| B.1                  | Imprevisti                |
| B.2                  | IVA 10 % di A+B1          |
| B.3                  | Spese generali e tecniche |
| TOT. B               | SOMME A DISPOSIZIONE      |
| TOTALE               |                           |

| DOMIO tutti i civici |              |                | FINANZIAM. - PNRR G8.794 - DOMIO civ. 73, 75, 76, 11 e 119 |                  |              |                |
|----------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| ATER                 | Quote "C"    | TOTALI         | PNC                                                        | ALTRO FINANZIAM. | Quote "C"    | TOTALI         |
| 462.274,69 €         | 341.680,39 € | 803.955,08 €   | 246.799,62 €                                               | 215.475,07 €     | 341.680,39 € | 803.955,08 €   |
| 105.910,49 €         | 0,00 €       | 105.910,49 €   | 98.868,02 €                                                | 7.042,47 €       | 0,00 €       | 105.910,49 €   |
| 568.185,18 €         | 341.680,39 € | 909.865,57 €   | 345.667,64 €                                               | 222.517,54 €     | 341.680,39 € | 909.865,57 €   |
| 63.411,63 €          | 38.132,83 €  | 101.544,46 €   | 38.215,57 €                                                | 25.196,06 €      | 38.132,83 €  | 101.544,46 €   |
| 631.596,80 €         | 379.813,23 € | 1.011.410,03 € | 383.883,21 €                                               | 247.713,59 €     | 379.813,23 € | 1.011.410,03 € |
|                      |              |                |                                                            |                  |              |                |
| 56.843,63 €          | 34.183,14 €  | 91.026,77 €    | 34.549,44 €                                                | 22.294,19 €      | 34.183,14 €  | 91.026,77 €    |
| 68.844,04 €          | 41.399,64 €  | 110.243,68 €   | 41.843,26 €                                                | 27.000,78 €      | 41.399,64 €  | 110.243,68 €   |
| 67.311,79 €          | 40.478,21 €  | 107.790,00 €   | 40.911,96 €                                                | 26.399,83 €      | 40.478,21 €  | 107.790,00 €   |
| 192.999,46 €         | 116.060,99 € | 309.060,45 €   | 117.304,66 €                                               | 75.694,80 €      | 116.060,99 € | 309.060,45 €   |
| 824.596,27 €         | 495.874,21 € | 1.320.470,48 € | 501.187,87 €                                               | 323.408,40 €     | 495.874,21 € | 1.320.470,48 € |

Q.E. Aggiudicazione

| LAVORI               |                           |
|----------------------|---------------------------|
| A.1                  | Lavori parti condominiali |
| A.2                  | Lavori alloggi ATER       |
| A.3                  | TOTALE LAVORI             |
| A.3                  | ONERI PER LA SICUREZZA    |
| TOT. A               | LAVORI +SICUREZZA         |
| SOMME A DISPOSIZIONE |                           |
| B.1                  | Imprevisti                |
| B.2                  | IVA 10 % di A+B1          |
| B.3                  | Spese generali e tecniche |
| TOT. B               | SOMME A DISPOSIZIONE      |
| TOTALE               |                           |

| DOMIO tutti i civici |                |                | 18,92% | FINANZIAM. - PNRR G8.794 - DOMIO civ. 73, 75, 76, 11 e 119 |                  |              |                |
|----------------------|----------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| PROGETTO             | variazione +/- | AGGIUDICAZ.    |        | PNC                                                        | ALTRO FINANZIAM. | Quote "C"    | TOTALI         |
| 803.955,08 €         | -152.108,30 €  | 651.846,78 €   |        | 200.105,13                                                 | 174.707,18       | 277.034,46   | 651.846,77     |
| 105.910,49 €         | -20.038,26 €   | 85.872,23 €    |        | 80.162,19                                                  | 5.710,03         | 0,00         | 85.872,23      |
| 909.865,57 €         | -172.146,57 €  | 737.719,00 €   |        | 280.267,32 €                                               | 180.417,21 €     | 277.034,46 € | 737.719,00 €   |
| 101.544,46 €         | 0,00 €         | 101.544,46 €   |        | 38.215,57 €                                                | 25.196,06 €      | 38.132,83 €  | 101.544,46 €   |
| 1.011.410,03 €       |                | 839.263,46 €   |        | 318.482,89 €                                               | 205.613,27 €     | 315.167,30 € | 839.263,46 €   |
|                      |                |                |        |                                                            |                  |              |                |
| 91.026,77 €          | 172.146,57 €   | 263.173,34 €   |        | 99.949,76 €                                                | 64.394,51 €      | 98.829,07 €  | 263.173,34 €   |
| 110.243,68 €         | 0,00 €         | 110.243,68 €   |        | 41.843,26 €                                                | 27.000,79 €      | 41.399,64 €  | 110.243,69 €   |
| 107.790,00 €         | 0,00 €         | 107.790,00 €   |        | 40.911,96 €                                                | 26.399,83 €      | 40.478,21 €  | 107.790,00 €   |
| 309.060,45 €         | 172.146,57 €   | 481.207,02 €   |        | 182.704,98 €                                               | 117.795,13 €     | 180.706,92 € | 481.207,02 €   |
| 1.320.470,48 €       | 0,00 €         | 1.320.470,48 € |        | 501.187,87 €                                               | 323.408,40 €     | 495.874,21 € | 1.320.470,48 € |

Q.E. PV n° 1

| LAVORI               |                           |
|----------------------|---------------------------|
| A.1                  | Lavori parti condominiali |
| A.2                  | Lavori alloggi ATER       |
| A.3                  | TOTALE LAVORI             |
| A.3                  | ONERI PER LA SICUREZZA    |
| TOT. A               | LAVORI +SICUREZZA         |
| SOMME A DISPOSIZIONE |                           |
| B.1                  | Imprevisti                |
| B.2                  | IVA 10 % di A+B1          |
| B.3                  | Spese generali e tecniche |
| TOT. B               | SOMME A DISPOSIZIONE      |
| TOTALE               |                           |

| DOMIO tutti i civici |                |                | 18,92% | FINANZIAM. - PNRR G8.794 - DOMIO civ. 73, 75, 76, 11 e 119 |                  |              |                |
|----------------------|----------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| AGGIUDICAZ.          | variazione +/- | P.V. n.1       |        | PNC                                                        | ALTRO FINANZIAM. | Quote "C"    | TOTALI         |
| 651.846,78 €         | 2.734,57 €     | 654.581,35 €   |        | 200.850,19 €                                               | 175.618,50 €     | 278.112,66 € | 654.581,35 €   |
| 85.872,23 €          | 0,00 €         | 85.872,23 €    |        | 80.162,19 €                                                | 5.710,03 €       | 0,00 €       | 85.872,23 €    |
| 737.719,00 €         | 2.734,57 €     | 740.453,57 €   |        | 281.012,38 €                                               | 181.328,53 €     | 278.112,66 € | 740.453,57 €   |
| 101.544,46 €         | -4.576,67 €    | 96.967,79 €    |        | 36.800,61 €                                                | 23.746,30 €      | 36.420,88 €  | 96.967,79 €    |
| 839.263,46 €         | -1.842,10 €    | 837.421,36 €   |        | 317.812,99 €                                               | 205.074,83 €     | 314.533,54 € | 837.421,36 €   |
|                      |                |                |        |                                                            |                  |              |                |
| 263.173,34 €         | 1.842,10 €     | 265.015,44 €   |        | 100.623,44 €                                               | 64.932,95 €      | 99.462,83 €  | 265.015,44 €   |
| 110.243,68 €         | 0,00 €         | 110.243,68 €   |        | 41.843,64 €                                                | 27.000,79 €      | 41.399,64 €  | 110.243,68 €   |
| 107.790,00 €         | 0,00 €         | 107.790,00 €   |        | 40.907,80 €                                                | 26.392,36 €      | 40.485,68 €  | 107.790,00 €   |
| 481.207,02 €         | 1.842,10 €     | 483.049,12 €   |        | 183.374,88 €                                               | 118.326,10 €     | 181.348,14 € | 483.049,12 €   |
| 1.320.470,48 €       | 0,00 €         | 1.320.470,48 € |        | 501.187,87 €                                               | 323.408,40 €     | 495.874,21 € | 1.320.470,48 € |

